

愛媛県内における大雨による水道被害状況(8/21(火)12時現在) 別添1

No	被害事業体名	被害発生状況	給水制限状況	給水制限開始時刻	復旧対策状況 (系統変更、給水車対応等)	未復旧	
						戸数	人口
2	南予水道企業団	吉田浄水場が土砂崩れで埋没	宇和島市 三間町 断水	7/7(土) 15時	給水車による応急給水継続中 (松山市) 三間中学校で耐震貯水施設から 応急給水継続中 7/13 12時 迫目(はざめ)水源地(宇和島市) からの受水への切替に伴う、一部断水解消 7/17 17時 土居中水源地(宇和島市)からの 受水の切替に伴う、一部断水解消 7/24 代替浄水施設に必要な機材の調達の 大幅な前倒しや作業工程の短縮等により、 8月上旬に通水となった 7/26 17時 土居中水源地(宇和島市)からの 受水の切替に伴う、一部断水解消 7/27 引き続き8月上旬の通水に向け代替 浄水施設を整備 7/29 台風12号接近により代替浄水施設の 整備作業を終日中止 7/30 代替浄水施設の整備作業再開 7/30 浄水場等の水質検査開始 8/1 8/3午前10時より試験通水を開始する見込みと 発表 8/3 10時通水式 則配水池の通水バルブを開放し、 試験通水開始 8/3 18時 管路破損により給水のできない1戸(非居 住の施設)を除き断水解消 8/6~全域で水質検査実施中 検査結果に問題がなければ飲用可となる見込み 8/8 18時管路修繕の完了により全戸断水解消 8/10~水質を安定させるための調整を継続中	0	0
合 計						0	0