

【報告】

公共土木施設の迅速な復旧活動に向けた対応について（その2）

30. 7. 10
土 木 部

【応急対策】

1 「大規模災害時における応急対策業務に関する協定」の発動（実施中）

愛媛県と一般社団法人愛媛県建設業協会は、大規模な地震・風水害等が発生した場合の応急対策業務の実施について「大規模災害時における応急対策業務に関する協定」を締結しており、早急に応急対策を実施するため、協定を発動。

7月7日(土) 東予地方局今治土木事務所
南予地方局建設部、大洲土木事務所、西予土木事務所
八幡浜土木事務所

【復旧活動】

2 TEC-FORCEの派遣（実施中）

国土交通省から、プッシュ型支援として、特に甚大な被害が発生している大洲市、西予市、宇和島市、愛南町に、TEC-FORCE（緊急災害対策派遣隊）を派遣。

- ①派遣期間：7月9日（月）～（四国地整、中部地整、関東地整等から48名）
- ②派遣先：〈道路調査〉大洲、宇和島、愛南〈河川調査〉大洲、西予、宇和島

3 国土交通省水管理・国土保全局による災害緊急調査（実施中）

国土交通省水管理・国土保全局から、プッシュ型支援として、災害査定官等3名による現地調査を実施する。

- ①目 的：被災状況を迅速かつ的確に把握するとともに、被災した公共土木施設の復旧工法や技術的な助言・指導をするため
- ②派遣期間：7月9日（月）～7月13日（金）
- ③派遣先：大洲市、西予市、今治市 他

4 復旧活動における職員の応援体制

被災した公共土木施設の迅速な復旧活動（災害調査、応急工事の発注、災害査定設計書の作成等）を実施するため、他の機関から職員を派遣。

- ①派遣期間：7月11日（水）～7月20日（金）
- ②派遣先：南予地方局建設部、大洲土木事務所、西予土木事務所（県庁から6名）
東予地方局今治土木事務所（東予地方局建設部から2名）

5 既存工事及び業務の中止等

災害対応を最優先に行う必要があることから、工事、業務とも、急を要しない案件は、中止等を行うよう出先機関に通知。

6 国土技術政策総合研究所・土木研究所のヘリ調査

①調査日時：7月11日（水）

②調査箇所：今治島しょ部・中島、宇和島・鬼北

調査後、四国地整が結果をとりまとめる。

7 国土交通省住宅局による支援体制

国土交通省住宅局から仮設住宅の建設などについて、支援を行うため、職員派遣を検討中。

①派遣期間：（調整中）

②派遣先：（調整中）

「平成30年7月豪雨」による公共土木施設等の状況

30. 7. 10
土木部

1 県内道路の通行規制状況 (平成30年7月10日(火)15時現在)

<規制種類別>

	延べ規制箇所数	解除箇所数	現在規制箇所数					
				全止	片側交互	4t車以上止	2t車以上止	その他
高速道路	4	3	1	1				
本四道路	3	3						
直轄道路	8	7	1	1				
県管理道路	282	145	137	94	23	8	3	9
補助国道	47	29	18	10	5	1		2
主要地方道	87	44	43	29	7	4	1	2
一般県道	148	72	76	55	11	3	2	5
計	297	158	139	96	23	8	3	9

<被災原因別> ※現在の規制箇所の内訳数

	延べ規制箇所数	解除箇所数	現在規制箇所数								うち 道路構造 物被災 箇所数
				崩土・落石・ 地すべり	倒木	路側崩壊	路面段差 ・陥没	冠水	事前通行 規制	その他	
高速道路	4	3	1							1	
本四道路	3	3									
直轄道路	8	7	1	1							
県管理道路	282	145	137	86	4	27	13	2		5	203
補助国道	47	29	18	9	1	1	4			3	35
主要地方道	87	44	43	30	1	7	1	2		2	57
一般県道	148	72	76	47	2	19	8				111
計	297	158	139	87	4	27	13	2		6	203

<主な全面通行止め区間>

◆高速道路

川の江東JCTから大豊IC(高知県)が全面通行止め(橋りょう上部工流出)

◆直轄国道

国道56号の西予市宇和町伊賀上から宇和島市吉田町北小路が全面通行止め

◆県管理道路

国道197号の大洲市肱川町宇和川の一部区間が全面通行止め など

2 公共土木施設等の災害状況

(1) 県管理道路施設

主要地方道宇和三間線の西予市宇和町下川の路側崩壊など203か所(前回188)

※現在調査中であり、今後、増加する見込み

(2) 河川施設

二級河川大川の松山市内宮町の護岸崩壊など88か所(前回82)

※現在調査中であり、今後、増加する見込み

(3) 土砂災害対策

土砂災害に関し、再度災害を防止するため、人的被害のあった箇所を中心に災害関連緊急対策事業(土石流、がけ崩れ、地すべり)を検討中

※現在調査中であり、箇所数は未定


南予地域の主要地へのアクセスルート

平成30年7月10日（火） 16:00現在

- × 全面通行止め
- △ 片側交互通行
- 現在通行可能ルート


- 《時間通行止め》
- ◆ 通行可能時間
 - 10:00～10:30
 - 12:00～13:00
 - 15:00～15:30
 - 17:00～19:00

4以上通行止め



○この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図20000(地図画像)を使用した。(承認番号 平29情使、第689号)

○この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図50000(地図画像)を複製したものである。(承認番号 平29情復、第805号)



高知県

宇和島市

