

平成30年7月豪雨における被害状況等について

愛媛県災害対策本部
平成30年8月30日(木)

- 1 被害状況の概要
- 2 公共土木施設等の状況
- 3 住宅確保支援グループの対応状況
- 4 国関係機関等の活動状況
- 5 愛媛県及び他の地方自治体からの応援職員の状況

平成30年7月豪雨による被害状況(第94報:概要)

愛媛県災害対策本部
8月30日 12:00 現在

1 主な被害状況

(1) 人的被害

○災害直接死(27人)及び安否不明(1人)

区分	市町名	人数
死亡	松山市	4
死亡	今治市	2
死亡	宇和島市	11
死亡	大洲市	4
死亡	西予市	5
死亡	鬼北町	1
安否不明	大洲市	1

※警察、海保による捜索

○災害関連死(被災後における身体的負担による疾病により死亡)(1人)

区分	市町名	人数
死亡	西予市	1

(2) 孤立集落 該当なし。

(3) 住家被害 ※調査中を除く

- ① 全壊(7市2町 599棟(-1) 641世帯 1,170人(+9))
- ② 半壊(7市7町 2,981棟(-1) 2,998世帯(-3) 4,986人(+172))
- ③ 一部破損(6市5町 581棟(+30) 448世帯(+19) 127人(+5))
- ④ 床上浸水(7市6町 879棟(+12) 596世帯(+5) 281人(+86))
- ⑤ 床下浸水(8市8町 1,911棟(-18) 2,167世帯(+71) 3,865人(+196))

※人数等の増加は、松野町等で調査が進んだことによるもの。

(4) 非住家被害(5市5町 2,078棟(+326))

(5) 避難状況

市名	避難所数	人数	市名	避難所数	人数
大洲市	15	115	西予市	5	(-1)86
宇和島市	(-1)3	(-1)43	計	(-1)23	(-2)244

(6) 土砂災害(10市4町 997箇所)

(7) 河川被害(6市5町 108河川)

(8) 港湾海岸被害(5市2町 30箇所)

(9) 道路全面通行止

(県等管理道路 19箇所(-1)、市町道路 83箇所、他3箇所)

(10) 農作物・農地・農業用施設等の農業被害(11市8町 11,310件) 8/20 13:00時点

(11) 林地・林道等の林業被害(11市8町 369件) 8/20 13:00時点

(12) 水産・漁業等水産被害(7市4町 37件) 8/20 13:00時点

(13) 医療機関の被害(5市2町 43件(-1)(休診2件))

(14) 社会福祉施設の被害(6市1町 75件(サービス停止16件。他の施設で提供中。))

2 県内のライフラインの状況

(1) 水道

12時現在の断水の影響 0戸/0人 (昨日比±0戸/±0人)

市 町	戸 数	人 口	原 因	備 考
宇和島市	0戸	0人	土砂崩れによる埋没等	・三間地区の断水解消、飲用確認の水質検査を実施中

※宇和島市三間地区では、給水車による応急給水継続中

※損壊等により一部通水できていない家屋もあるが、水道としての応急対応は完了し、今後は個別対応予定のため、断水扱いとしていない。

(2) ガス

災害による影響なし

(3) 通信

復旧 (NTT、ドコモ、KDDI、ソフトバンク)

(4) 電気

復旧

(5) 鉄道・バス (影響の残っている路線)

JR四国

普通列車：宇和島～卯之町運休 (9月13日に再開予定)

八幡浜～卯之町は一部列車に運休や時刻変更が発生

特急列車：八幡浜～宇和島運休 (9月13日に再開予定)

松山～八幡浜は「宇和海33号」のみ運休

代替バス：八幡浜～宇和島 (卯之町のみ停車)

宇和島～卯之町 (各駅停車)

※代替バスは鉄道 (宇和島～卯之町) の運転再開をもって全て終了予定

宇和島自動車

路線バス：上辰の口線 (西予市) 迂回運行 (権現～鎌田は運休)

田之浜線 (宇和島市) 一部迂回運行

住民避難状況

平成30年8月30日12:00取りまとめ

		避難所の開設状況等（左欄は開設避難所数）		避難者数 （人）	前回は増減
大洲市	15	複合型介護施設キネマ	19	115	—
		平公民館	18		
		八多喜公民館	12		
		総合福祉センター	11		
		菅田公民館	11		
		望湖荘	9		
		新谷公民館	9		
		大川公民館	8		
		上萩野尾集会所	5		
		鹿野川荘	3		
		東集会所	3		
		小規模特別養護老人ホーム札掛の里	2		
		定林寺	2		
		障害者支援施設大洲育成園	2		
道成集会所	1				
西予市	野村地区	野村小学校	82	86	-1
		障害者支援施設野村育成園	3		
	宇和地区	特別養護老人ホーム松葉寮	1		
		明間地区体育館	0		
		岩木集会所	0		
宇和島市	吉田地区	吉田公民館	17	43	-1
		白井谷集会所	16		
		玉津公民館	10		
		南君東集会所	0		
		計		244	-2

「平成30年7月豪雨」による公共土木施設等の状況

30. 8. 30
土木部

1 県内道路の全面通行止め状況 (平成30年8月30日(木)12時現在)

ピーク時には145箇所あった全面通行止めは、現在19箇所となっており、今後の見通しは以下のとおり

解除予定	箇所数	路線名等	備考
平成30年9月末まで	4	(一)滑床松野線	9月下旬
		(一)信里伊予平野停車場線	9月下旬
		(一)鳥井喜木津線	8月末予定
		(一)篠山公園線	9月下旬
平成30年末	4	(一)鳥井喜木津線ほか3箇所	
平成30年度末	4	(一)奥浦白浦線ほか3箇所	
大規模災害で工法決定に時間を要しているもの	3	(主)宇和三間線ほか2箇所	
地すべり災害で調査中	4	(主)宇和野村線ほか3箇所	
計	19		

2 公共土木施設等の災害状況

※箇所数及び金額は、今後、調査の進展により変動が見込まれる。

○公共土木施設

施設別 被害報告(8月28日時点)

(単位:百万円)

施設種別	県		市町		合計	
	箇所	金額	箇所	金額	箇所	金額
河川	812	14,449	316	3,393	1,128	17,842
海岸(港湾関係)	1	30	1	6	2	36
海岸(その他)	3	41	-	-	3	41
砂防	207	3,492	-	-	207	3,492
地すべり防止施設	1	6	-	-	1	6
急傾斜地	11	208	-	-	11	208
道路	249	7,642	878	11,678	1,127	19,320
橋梁	2	125	11	1,075	13	1,200
港湾	1	4	3	63	4	67
下水道	-	-	4	105	4	105
公園	-	-	14	288	14	288
合計	1,287	25,997	1,227	16,608	2,514	42,605

○土砂災害対策


土砂災害に関し、再度災害を防止するため、人的被害のあった箇所を中心に災害関連緊急対策事業42か所(土石流30か所、がけ崩れ12か所)で対策予定

7月豪雨に伴う全面通行止め箇所の 解除見通し(県管理道路)

大分県

平成30年8月30日 12:00現在

● 全面通行止め箇所(県管理)



全面通行止め箇所の解除の見通し(県管理道路)

● 新旧見込みは変更とみる場合があります。

番号	種別	名称	位置	原因	新旧見込み等	迂回路
56	県道32号	篠川公園線	大洲市 予子林	その他	未定(地すべりの調査中)	有
95	県道259号	豊里伊予平野停車場線	大洲市 平野町野田	崩土	9月下旬に解除予定	有
S1	県道55号	小田河辺大洲線	大洲市 篠川町山崎坂~宇和山	道路崩壊の恐れ	9月中旬に解除予定	有
238	県道248号	瀬田八多留停車場線	八幡浜市 日土町瀬田	崩土	未定(地すべりの調査中)	有
120	県道256号	備井喜本津線	伊予市 神郷	道路崩壊	平成30年末	有
216	県道256号	備井喜本津線	伊予市 益木	道路崩壊	8月末に解除予定	有
K18	県道29号	宇和野前線	西予市 野村町高瀬~坂石	崩土	未定(地すべりの調査中)	有
K8	県道31号	宇和三股線	西予市 宇和町下川	崩土	未定(工事検討中)	有
K42	国道	378号(旧道)	宇和島市 吉田町白浦	その他	平成30年度末	有
266	県道273号	鹿浦白浦線	宇和島市 吉田町白浦	道路崩壊	平成30年度末	有
155	県道270号	滑床谷野線	松野町 白黒	道路崩壊	9月下旬に解除予定	有
241	県道332号	藤山公園線	雲内町 正木(藤山公園)~正木(白滝公園)	崩土・道路崩壊	9月下旬に解除予定	有

7月豪雨に伴う全面通行止め箇所の解除見通し(県管理道路)

平成30年8月30日 12:00現在

● 全面通行止め箇所(県管理)

全面通行止め箇所の解除の見通し(県管理道路)

復旧見込みは変更となる場合があります。

番号	種別	名称	位置		原因	復旧見込等	迂回路
143	県道241号	池田中山線	伊予市	中山町出淵	路側崩壊	平成30年度末	有
123	県道53号	大平碓部線	碓部町	鶉崎	路側崩壊	平成30年末	有
190	県道245号	河辺小田線	大洲市	河辺町川上	路面段差	平成30年末	有
170	県道329号	石畳中山線	内子町	袋口	路側崩壊	未定(地すべり調査中)	有



7月豪雨に伴う全面通行止め箇所の 解除見通し(県管理道路)


平成30年8月30日 12:00現在

● 全面通行止め箇所(県管理)

全面通行止め箇所の解除の見通し(県管理道路)

番号	種別	名称	位置	体積	復旧見込み	迂回路
269	県道307号	宮崎波石線	今治市 波方面高橋	崩土	未定(工法検討中)	有
147	県道197号	才之原御間線	今治市 菊間町奥西山~松山市小田	路側崩壊	平成30年末	有
202	県道337号	名駒交線線	今治市 吉津町名~名瀬面仁江	路側崩壊	平成30年度末	有

復旧見込みは参考となる場合があります。



7月豪雨に伴う全面通行止め箇所の解除見通し(県管理道路)

平成30年8月30日 12:00現在

● 全面通行止め箇所(県管理)



全面通行止め箇所の解除の見通し(県管理道路)

番号	種別	名称	位置	原因	迂回路
9	県道5号	川之江大豊線	四国中央市 新宮町馬立辺地味～高知厚鏡	旧旧路陥等	未定(工法検討中)
					有

旧旧路陥等には迂回となる場合があります。



住宅確保支援グループの対応状況

(8月30日の対応(12:00現在))

1. 住宅確保支援グループ

住宅の種類	内容	対応状況				
		市町	建設戸数	入居申込数 (募集期間)	備考	
応急仮設住宅(建設)	建設戸数、被災者からの入居申し込み数及び決定数	宇和島市	12	9 (8/17~24)	工事中	
		大洲市	60	52 (8/8~20)	工事中	
		西予市	100	85 (8/21~31再募集)	工事中	
		合計	172	146		
公営住宅関係	被災者に提供が決定された公営住宅等の状況	市町	市町営住宅	県営住宅	その他 (職員・教職員住宅等)	合計
		今治市	0	0	1	1
		宇和島市	12	3	10	25
		八幡浜市	9	1	0	10
		大洲市	7	0	24	31
		西予市	18	0	0	18
		松野町	1	0	0	1
		鬼北町	0	0	0	0
		その他市町	15	1	0	16
		合計	62	5	35	102
応急仮設住宅(借上げ)	被災者からの物件申し込み件数及び入居決定数	市町	物件申込数	前日比	入居決定数	前日比
		今治市	6	+1	5	0
		宇和島市	53	+1	46	0
		八幡浜市	2	+1	1	0
		大洲市	25	+1	22	+1
		西予市	21	0	20	0
		松野町	0	0	0	0
		鬼北町	0	0	0	0
		合計	107	+4	94	+1
応急修理	被災者からの修理申し込み件数及び工事発注件数	市町	申込数	前日比	工事発注数	前日比
		今治市	16	+2	3	0
		宇和島市	413	+1	104	+10
		八幡浜市	24	+1	19	+6
		大洲市	1,192	+5	427	+45
		西予市	184	+1	0	0
		松野町	39	0	13	+4
		鬼北町	7	0	6	0
		合計	1,875	+10	572	+65

国関係機関等の活動状況（8/30 12:00 現在）

1 海上保安庁

市町名	場 所	日 程	活動内容
大洲市	長浜沖、肱川河口、伊予灘	7/8～	捜索活動

2 国土交通省等

日程	内 容
7/9～	TEC-FORCE支援班（4名）が南予で市町のニーズ把握、四国地方整備局との連絡調整を継続 【派遣車両】待機支援車1台（大洲）
7/13～	重機提供支援（（一社）日本建設機械レンタル協会と建設機械メーカー、国土交通省が協力） 【派遣箇所】大洲市（3台）、西予市（3台）、宇和島市（22台） 【派遣車両】ミニバックホウ（計28台）

3 経済産業省等

現地訪問による中小企業・小規模事業者の被害実態把握・支援相談への対応]

日程	内 容
7/9～	13人（別途、中小機構から1名派遣） 県内全市町、商工会議所・商工会等へ被災企業支援策を説明済み 今後は、県等関係機関と連携し、各被災事業者の再建支援を実施
8/30	・県主催の事業者向け説明会及び支援機関情報交換会に参加 ・グループ補助金に係る県公募要領の作成支援や今後の説明会の準備等

4 農林水産省

日程	派遣元機関	内 容
8/8～	農林水産省	宇和島市に樹園地復興のため職員を派遣
		水土里（みどり）災害派遣隊（農業農村災害緊急派遣隊）を被災地へ派遣
		ため池緊急点検実施のため職員を派遣

5 警察

日程	場所	人数	内容
8/30	大洲市（肱川周辺）	5	安否不明者捜索
	宇和島市・大洲市・西予市	約45	防犯警戒活動

愛媛県及び他の地方自治体からの応援職員の状況
(8月30日12時現在)

【愛媛県】計15人(前日比±0人)

被災市町における被災住民の生活再建に向けて職員を派遣。

市町名	派遣人数	期間	支援内容
宇和島市	4人(事務)	7/13~	・避難所支援 ・給付申請窓口業務 ・被災者支援窓口業務 ・住家被害認定業務
大洲市	4人(事務)	7/13~	
西予市	7人(事務)	7/14~	

※この他、3市との連絡担当として次のとおり職員を派遣。

~7/13各市1名、7/14~7/16各市3名、7/17~各市2名、8/14~各市1名

【被災市区町村応援職員確保システム】計18人(前日比-6人)

総務省が中心となり、被災市町における被災住民の生活再建に向け、他県の自治体から応援職員を迅速に派遣する制度。

市町名	支援自治体	派遣人数	期間	支援内容
宇和島市	徳島県	7人	7/14~	避難所運營業務、住宅斡旋業務、現地調整用務、税料免除受付業務
	福岡県	6⇒0人	7/19~ 8/29	
西予市	熊本市	11人	7/12~	避難所運營業務、復興アドバイザー業務

【総務省システム以外の応援職員】計10人(前日比±0人)

厚生労働省の調整による災害時保健衛生活動の人材派遣システム。

市町名	支援自治体	派遣人数	期間	支援内容
大洲市	岩手県	4人	7/24~	保健師応援業務
	神奈川県	3人		
	宮崎市	3人		

【関西広域連合による支援】計4人（前日比-2人）

四国知事会と関西広域連合の災害時における相互応援支援に関する協定に基づく支援。

市町名	支援自治体	派遣人数	期間	支援内容
宇和島市	奈良県	6⇒4人	7/14~	避難所運營業務 税料免除受付業務

【県内市町応援職員】計7人（前日比±0人）

被災市町における災害応急対策業務を、県内市町がカウンターパート方式で支援。

市町名	第一次 支援市町	第二次 支援市町	支援内容
宇和島市 7人	新居浜市 5人	松前町 2人	・災害復旧支援業務 等