

愛媛県内における大雨による水道被害状況(7/21(土)12時現在) 別添1

No	被害 事業体名	被害発生状況	給水制限状況	給水制限 開始時刻	復旧対策状況 (系統変更、給水車対応等)	未復旧	
						戸数	人口
1	南予水道 企業団	・吉田浄水場が 土砂崩れで埋没 ・浄水場までの道路 及び橋が崩落し、 調査不可能	宇和島市吉田町  断水	7/7(土) 8時半	給水車による応急給水中 (宇和島市、応援団体、日本水道協会九 州地方支部、自衛隊等) 7/14 13時吉田地区一部断水 解消(北小路水源地(宇和島市)からの 受水への切替に伴う) 7/15 17時 吉田地区一部断水解消(法 花津(ほけつ)水源地(宇和島市)からの受 水への切替に伴う) 7/16 17時配水管の修繕に伴う北小路 水源地からの給水範囲拡大により一部 断水解消 7/17 15時配水管の修繕に伴う北小路 水源地からの給水範囲拡大により一部 断水解消 7/18 17時配水管の修繕に伴う北小路 水源地からの給水範囲拡大により一部 断水解消 7/19 17時配水管の修繕に伴う北小路 水源地からの給水範囲拡大により一部 断水解消 7/19 8月下旬の完成に向け、代替浄水 施設の設置工事に着手	2,852	6,737
2	南予水道 企業団	吉田浄水場が 土砂崩れで埋没	宇和島市三間町  断水	7/7(土) 15時	給水車による応急給水継続中 (宇和島市、応援団体、日本水道協会九 州地方支部、自衛隊等) 三間中学校で耐震貯水施設から 応急給水継続中 7/13 12時 追目(はざめ)水源地(宇和 島市)からの受水への切替に伴う、一部 断水解消 7/17 17時 土居中水源地(宇和島市) からの受水の切替に伴う、一部断水解消 7/19 8月下旬の完成に向け、代替浄水 施設の設置工事に着手	2,012	4,718
27	宇和島市	配水管の破損 導水管の破損	三間地区 断水	7/7(土) 15時	三間中学校で耐震貯水 施設から応急給水継続中 (7/7 22時まで給水) (7/8 7時から22時まで給水) 7/13 配水管修繕済 7/13 17時一部断水解消 7/18~水質検査実施中 7/20 漏水調査実施中 7/20 数日で断水解消の見込み 7/20 15時断水解消 7/21 11時水質検査完了により飲用可	125 0	254 0
28	西予市	野村第2浄水場水没 野村第1浄水場水没	野村地区 断水	7/7(土) 15時	給水車による応急給水中 (松山市) 配水池からの送水を実施中。 順次断水解消中。 7/15 野村第1浄水場水質検査完了 7/19 数日後の断水解消を目指し、復旧 作業中 7/19 17時送水管修繕に伴い一部断水解 消 7/20 15時断水解消	77 0	170 0

愛媛県内における大雨による水道被害状況(7/21(土)12時現在) 別添1

No	被害 事業体名	被害発生状況	給水制限状況	給水制限 開始時刻	復旧対策状況 (系統変更、給水車対応等)	未復旧	
						戸数	人口
38	松山市 (上水)	道路崩壊による 給水管の破損	祝谷地区 一部断水	7/6(金) 23時	住民が避難しているため 給水をおこなっていない。 家屋が崩れかけており、復旧時期は未定 7/21 水道としての応急対応は完了し、 今後は住宅の復旧状況に応じて個別に 対応する予定であるため、断水扱いとし ない。	3 0	7 0
40	松山市 (簡水)	水源の濁度高により 取水不可 土砂崩れによる 管の破損	客地区 断水	7/7(土) 12時	給水タンクにて応急給水 (JAえひめ客集荷所) 主砂撤去作業の完了に伴い、 漏水箇所及び水源水質を調査中 7/19 漏水修繕及び洗管作業実施 7/19 13時漏水箇所修繕完了により全戸 断水解消(生活用水として給水開始 水 質については調査継続中) 7/20 洗管作業実施、7/23洗管作業終 了後水質検査実施予定	0	0
47	松山市	土砂崩れによる 配水管の破損	高浜地区 断水	7/7(土) 7時50分	住民が避難しているため 給水をおこなっていない。 主砂撤去作業中 主砂撤去後、復旧作業開始予定 7/7 1時仮復旧により一部断水解消 未復旧の7戸については、道路、家屋の 復旧に併せて復旧を進める予定である が、復旧時期は未定 7/21 水道としての応急対応は完了し、 今後は住宅の復旧状況に応じて個別に 対応する予定であるため、断水扱いとし ない。	7 0	15 0
48	西予市	土砂崩れにより 下川(ひとうがわ)浄 水場が埋没、導送水 管の破損	宇和地区 断水	7/10(火) 8時30分	7/10 自衛隊による 進入するのに支障となる 崩土の撤去作業中 7/11業者による浄水場への 仮設道路を建設中 簡易な浄水施設の導入について 検討中 給水車により応急給水中 (松山市、西予市) 7/11 6時断水解消 7/11 夜間給水制限 (23時～4時) 7/13～ 夜間給水制限中 (23時～5時) 7/20 簡易な浄水施設の整備に向け準 備中	0	0
合 計						4,864	11,455